

RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 209.2023

Processo Administrativo: nº 6.543/2024

Contratante: Município de Mata de São João

Contratado: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Cláusula Primeira: Fica alterada a planilha contratual, conforme novo anexo, elaborado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, contendo inclusão de quantitativos de itens existentes que implicarão em acréscimo de R\$ 7.523.209,90 (sete milhões e quinhentos e vinte e três mil e duzentos e nove reais e noventa centavos), o que corresponde a 24,60% de acréscimo;

Cláusula Segunda: Fica efetivamente suplementada a dotação orçamentária em R\$ 7.523.209,90 (sete milhões e quinhentos e vinte e três mil e duzentos e nove reais e noventa centavos), passando o contrato ao valor total de R\$ 38.108.063, 81 (trinta e oito milhões e cento e oito mil e sessenta e três reais e oitenta e um centavos);

Cláusula Terceira: Permanecem inalterados os prazos de vigência e execução inicialmente pactuados.

Cláusula Quarto: Ratificam-se as demais Cláusulas do Contrato no preâmbulo referido, no que não colidirem com previsto neste instrumento, independentemente de transcrição.

Data de assinatura: 18/04/2024

Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João